



# Summary Report



01/01/2020 – 12/31/2020

TOTAL HOURS: 133:02:37




## PROJECT

● SOS1920-26

## DURATION

133:02:37



## TIME ENTRY

- #23 Actualizar API y postman
- integraciones
- Without description
- #31 Integraciones diemonvaz
- #30 Integraciones SOS
- Desarrollo
- arreglar d02
- #24 Feedback 04
- #13 Heroku diemonvaz
- #14 postman
- integraciones
- modificar
- #18 Realización de la api
- d03
- #12 Heroku
- #33 3 datos integrados en una gráfica

## DURATION

13:06:06  
12:51:16  
11:57:26  
10:04:10  
8:37:04  
5:45:10  
5:35:28  
5:23:28  
4:42:28  
4:24:29  
3:58:56  
3:46:38  
3:10:43  
2:55:48  
2:54:39  
2:51:19

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| ● POSTMAN                | 2:50:56 |
| ● graficas               | 2:41:48 |
| ● grafica y más          | 2:26:24 |
| ● #19 Realizar API REST  | 2:21:08 |
| ● #28 Segunda gráfica    | 2:07:46 |
| ● Correcciones + Grafica | 1:58:17 |
| ● #27 Arreglar D02       | 1:49:57 |
| ● Toggl Button           | 1:33:12 |
| ● #17 Revisar vídeo L07  | 1:32:22 |
| ● postman                | 1:30:35 |
| ● grafica 2              | 1:29:47 |
| ● #21 Revisar vídeo L08  | 1:26:48 |
| ● Other time entries     | 7:08:29 |

## PROJECT - TIME ENTRY

## DURATION

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| ● SOS1920-26                        | 133:02:37 |
| #1 Añadir profesores a Toggl        | 0:01:04   |
| #1 hacer l02                        | 0:07:21   |
| #10 Desplegar el proyecto de Heroku | 0:30:09   |
| #11 Implementar servidor web        | 0:41:14   |
| #12 Heroku                          | 2:54:39   |
| #13 Heroku diemonvaz                | 4:42:28   |
| #14 postman                         | 4:24:29   |
| #15 Afianzar conceptos L06          | 0:29:45   |
| #16 Actualizar código desde L06     | 0:18:56   |
| #17 Revisar vídeo L07               | 1:32:22   |

## PROJECT - TIME ENTRY

## DURATION

|  |          |
|--|----------|
| #18 Realización de la api                        | 3:10:43  |
| #19 Realizar API REST                            | 2:21:08  |
| #2 Hacer administradores a Diego y Jose de Toggl | 0:00:34  |
| #20 Subir proyecto a Heroku                      | 0:56:07  |
| #21 Revisar vídeo L08                            | 1:26:48  |
| #22 Implementar nedb y modularizar               | 0:43:46  |
| #23 Actualizar API y postman                     | 13:06:06 |
| #24 Feedback 04                                  | 5:23:28  |
| #26 Integrar Travis                              | 0:30:30  |
| #27 Arreglar D02                                 | 1:49:57  |
| #28 Segunda gráfica                              | 2:07:46  |
| #3 Modificar README (Javi)                       | 0:21:46  |
| #30 Integraciones SOS                            | 8:37:04  |
| #31 Integraciones diemonvaz                      | 10:04:10 |
| #33 3 datos integrados en una gráfica            | 2:51:19  |
| #5 Servidor web que devuelva la hora (Javi)      | 1:15:03  |
| #6 Doing readme                                  | 0:43:11  |

## PROJECT - TIME ENTRY

## DURATION

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| #7 Instalar Postman                   | 0:05:28  |
| #8 Sincronizar repositorio SOS1920-26 | 0:07:07  |
| #9 Comprobar fuente de datos          | 0:05:09  |
| arreglar d02                          | 5:35:28  |
| Correcciones + Grafica                | 1:58:17  |
| d03                                   | 2:55:48  |
| Desarrollo                            | 5:45:10  |
| elaboración f02                       | 0:11:19  |
| grafica 2                             | 1:29:47  |
| grafica y más                         | 2:26:24  |
| graficas                              | 2:41:48  |
| integraciones                         | 12:51:16 |
| integraciones                         | 3:58:56  |
| modificar                             | 3:46:38  |
| POSTMAN                               | 2:50:56  |
| postman                               | 1:30:35  |
| Toggl Button                          | 1:33:12  |

| PROJECT - TIME ENTRY | DURATION |
|----------------------|----------|
| Without description  | 11:57:26 |